

Оазис

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	Оазис			
НОМИНАЦИЯ	Добровольчество			
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)	Идея проекта заключается в благоустройстве заброшенного сквера в пгт Курагино силами волонтеров. В нем высажены разные виды деревья, в том числе хвойные и плодовые. Весной там очень красиво, когда цветет дичка и ранетка. Но общее впечатление портит неухоженность данного сквера. В весенне-летний период мы планируем облагородить данное место: собрать бытовой мусор, убрать сухостой, вырубить разросшийся кустарник, выкосить и убрать траву, побелить деревья и кустарники.			
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА	В настоящее время сквер находится в запущенном состоянии: у деревьев и кустарников обломаны ветром ветви, много сухостоя из сорняков и старого кустарника, местами навален мусор. Проходя мимо, приходится наблюдать неприятную картину. Сквер находится вдоль главной дороги, почти в центре пгт Курагино и не ухоженный вид портит общее впечатление о поселке.			
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА	Облагораживание заброшенного сквера в поселке Курагино площадью около 26 соток в весенне-летний период времени.			
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	1. Закупка необходимых инструментов и материалов. 2. Привлечение волонтеров. 3. Проведение работ 4. Освещение деятельности в СМИ			
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	Действие	Срок	Ответственный	
	1. Собрать команду единомышленников (волонтеров)	май	Дмитриев Сергей Игоревич	
	2. Закупить необходимые материалы	май	Дмитриев Сергей Игоревич	
	3. Вырубить разросшуюся растительность	конец мая	Дмитриев Сергей Игоревич	
	4. Убрать сухостой	конец мая	Суворов Николай Сергеевич	
	5. Собрать мусор	июнь	Суворов Николай Сергеевич	
	6. Скосить и убрать траву	июнь	Дмитриев Сергей Игоревич	
	7. Побелить деревья	июнь	Суворов Николай Сергеевич	
	8. Осветить проект в СМИ	июнь	Дмитриев Сергей Игоревич	
	9. Повторное кошение травы	конец июля - начало августа	Дмитриев Сергей Игоревич	
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	20220901			
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА	Жители и гости пгт Курагино			
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА	- Привлечено не мене 10 волонтеров. - Убрана от мусора и сухостоя территория площадью около 26 соток. - Побелено около 70 деревьев и кустарников. - Опубликована информация в СМИ о реализации проекта. Сквер имеет опрятный вид. Теперь приятно посмотреть на этот оазис, находящийся почти в центре поселка.			
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА				
Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село)		Курагинский район		
РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА				
№	Наименование расходных материалов и услуг	Цена за ед., руб	Количество, шт/усл.	Общая стоимость, руб.
1.	Перчатки	50	15	750
2.	кисти	150	10	1500
3.	известь	50	14	700
4.	бензин А92	50	20	1000
5.	масло моторное	427	1	427
6.	секатор	800	6	4800
7.	Мешки для мусора	170	10	1700

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.)	Вывоз мусора(бытового и сухостоя), согласован с администрацией п. Курагино		
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.	10877		
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ	Имеющиеся ресурсы		
КОМАНДА ПРОЕКТА			
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА			
Фамилия, имя, отчество	Дмитриев Сергей Игоревич		
Дата рождения	25-12-1998		
Номер телефона	+7 (391) 362-30-05		
Ссылка на профиль в социальных сетях	https://vk.com/sergioooo2512		
Место учебы/работы	МЦ "Патриот"		
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ			
Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Номер телефона	Место учебы/работы
Суворов Николай Сергеевич	05-02-2007	+7 (795) 042-08-81	МБОУ Курагинская СОШ №3

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта