

Эко-Турист

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА		Эко-Турист		
НОМИНАЦИЯ		Карьера		
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)		Организация и проведение серии экологических мероприятий по очищению территории береговой линии Красноярского водохранилища от мусора и установке информационного указателя на въезде села Краснотуранск, с целью информирования о социальных объектах села Краснотуранск.		
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА		В селе Краснотуранск большая береговая линия Красноярского водохранилища. Ежегодно, с весны по осень, помимо местных жителей, отдыхать на побережье села Краснотуранск приезжает более 2000 туристов и после чего, большинство оставляют за собой бытовой мусор. Для сохранения и поддержания благоприятной экологической обстановки побережья и предотвращения загрязнения береговой линии (протяженность которой более 10 км. с севера и более 10 км. с юга-запада), а также попадания бытового мусора в воду и разработан этот проект. Также в реализацию проекта входит установка информационного указателя, который решит проблему сложности ориентирования в селе Краснотуранск. Благодаря этому туристы с легкостью, не тратя время на поиски, смогут найти тот или иной социальный объект. Все это подтверждает данные опроса, где по результатам большинство участников опроса проголосовало за информационные указатели 52% и за эко-акции по сбору мусора 32%.		
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА		Организовать и провести серии экологических мероприятий по очищению территории береговой линии Красноярского водохранилища от мусора и установить информационный указатель.		
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА		<ol style="list-style-type: none"> 1. Сформировать команду из числа волонтеров и бойцов ТОС 2. Провести серию экологических акций. 3. Установка информационного указателя. 		
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА		Действие	Срок	Ответственный
		Сбор команды из числа волонтеров и бойцов ТОС	май	Купцова Анастасия
		Работа с волонтерами и бойцами ТОС (распределение обязанностей)	май-июнь	Вольф Полина
		Размещение объявлений, о проведении экологических акций по сбору мусора в социальных сетях: группа МЦ «Жемчужина», группа штаба «Мы развиваем» в контакте/одноклассники/инстаграм/объявление в Газете «ЭхоТурана»	июнь	Вольф Полина
		Проведение экологической акции по сбору мусору на территории пляжа «Спасательная станция»	июнь	Купцова Анастасия
		Проведение экологической акции по сбору мусору на территории пляжа «Галерея»	июнь	Фондова Полина
		Проведение экологической акции по сбору мусору на территории пляжа «Комсомолка»	июнь	Купцова Анастасия
		Разработка дизайна информационных указателей	июль	Вольф Полина
		Согласовать дизайн с администрацией сельсовета	июль	Фондова Полина
		Установка информационных указателей	июль	Купцова Анастасия
		Анализ работы	август	Фондова Полина
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА		20220831		
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА		Жители с. Краснотуранск, Краснотуранского района гостей села (приезжающих туристов из других городов), т.к. в этот период много отдыхающих.		
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА		Количественные результаты: <ul style="list-style-type: none"> · Более 20 человек приняло участие в эко-акциях по сбору мусора; · Не менее 4 информационных постов и информационных заметок подготовлено и размещено в социальных сетях (в официальной группе в VK - «Мы развиваем», «Молодежный центр «Жемчужина»);/сайте Администрации Краснотуранского района/газете «Эхо Турана»; · Создан 1 видеоролик о проведении эко-акций; · Установлен 1 информационный указатель; · Вывезено более 3 машин с мусором. Качественные: <ul style="list-style-type: none"> · очищена территория береговой линии протяженностью более 3 км; · мероприятия позволяют задуматься о экологии нашего села; · впервые в селе Краснотуранск появился информационный указатель. 		
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА				
Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село)		Краснотуранский район		
РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА				
№	Наименование расходных материалов и услуг	Цена за ед., руб	Количество, шт/усл.	Общая стоимость, руб.
1.	Мешки для мусора	200	10	2000
2.	Перчатки	40	20	800
3.	Цемент	200	2	400
4.	Круглая труба для информационного указателя	9000	1	9000
5.	Круглая труба для информационного указателя	8000	1	8000

6.	Стрелки указатели 2х сторонние из АКП	2000	4	8000
7.	Светоотражающая краска	2800	1	2800
8.	Доставка из города Абакана	6800	1	6800
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.)		Машина от администрации сельсовета с. Краснотуранск для вывоза мусора. Рабочие, которые будут устанавливать информационный указатель совместно с бойцами ТОС		
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.		37800		
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ		1.Грабли; 2.Метла; 3.Лопата; 4.ТОС.		
КОМАНДА ПРОЕКТА				
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА				
Фамилия, имя, отчество		Фондова Полина Александровна		
Дата рождения		01-09-2007		
Номер телефона		+7 (950) 431-17-12		
Ссылка на профиль в социальных сетях		https://vk.com/polishka9845		
Место учебы/работы		МБОУ Краснотуранская СОШ		
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ				
Фамилия, имя, отчество		Дата рождения	Номер телефона	Место учебы/работы
Купцова Анастасия Евгеньевна		22-09-2007	+7 (923) 784-65-15	МБОУ Краснотуранская СОШ
Вольф Полина Михайловна		02-03-2000	+7 (923) 212-92-23	МБУ «Молодежный центр «Жемчужина»

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта