

## Страницы добра

<b>НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА</b>		Страницы добра		
<b>НОМИНАЦИЯ</b>		Добровольчество		
<b>ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)</b>		В рамках проекта «Страницы добра» мы хотим провести ряд мастер-классов и игры для детей, проживающих в социально-реабилитационном центре (с. Холмогорское). Мастер-классы будут направлены на обучение косплетению, съемке социальных видеороликов, изготовление открыток. По итогам мастер-классов пройдет торжественное завершающее мероприятие, на котором жители центра покажут приобретенные навыки.		
<b>АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА</b>		Социально-реабилитационный центр в с. Холмогорское принимает детей для временного проживания до определения прав законных представителей (родителей, опекунов). Чаще всего ребяташек забирают из неблагополучных семей, а это значит, что эти дети уже находятся в группе риска. К сожалению, число семей, которые регулярно ставятся на учет в КДНиЗП из года в год не уменьшается значительно. Показатель держится в районе 20 семей. В центре с детьми, хоть и проводятся мероприятия, но им не хватает новых лиц в жизни - людей, которые помогут понять, что все будет хорошо, замотивировать на хорошие дела, на постановку здоровых целей в жизни.		
<b>ЦЕЛЬ ПРОЕКТА</b>		Проведение ряда мастер-классов и игр в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в селе Холмогорское.		
<b>ЗАДАЧИ ПРОЕКТА</b>		1. Подготовить необходимые ресурсы для реализации проекта; 2. Провести ряд мероприятий для несовершеннолетних, проживающих в социально-реабилитационном центре; Осветить мероприятия проекта в СМИ.		
<b>ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА</b>		<b>Действие</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственный</b>
		согласование плана и графика проведения мероприятий с Центром	01.06.2022-15.06.2022	Кукарцева О.В.
		подготовка необходимых ресурсов для проведения мастер-классов и игр	01.06.2022-15.06.2022	Шукина Т.Ю.
		проведение мастер-классов	20.06.2022-20.08.2022	Кукарцева О.В.
		проведение игр	20.06.2022-20.08.2022	Кукарцев А.Н.
		подготовка сценария и музыкального оформления для торжественного завершающего мероприятия	20.06.2022-20.08.2022	Шукина Т.Ю.
		проведение торжественного завершающего мероприятия	25.08.2022	Шукина Т.Ю.
		подготовка заметок о мероприятиях проекта в социальных сетях	до 30.08.2022	Кукарцев А.Н.
		подготовка отчета о реализации проекта	до 30.08.2022	Кукарцева О.В.
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА</b>		20220830		
<b>ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА</b>		Дети, проживающие в Социально-реабилитационном центре с. Холмогорское в возрасте 8-17 лет.		
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА</b>		Проведены 10 мастер-классов для целевой группы; В проекте приняли участие 20 жителей центра и 10 волонтеров; Проведены 10 развлекательных игр с детьми, проживающими центра; Жителями социально-реабилитационного центра получены новые навыки и знания.		
<b>ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА</b>				
Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село)		Шарыповский район		
<b>РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА</b>				
<b>№</b>	<b>Наименование расходных материалов и услуг</b>	<b>Цена за ед., руб</b>	<b>Количество, шт/усл.</b>	<b>Общая стоимость, руб.</b>
1.	Картон цветной	80	5	400
2.	Гуашь (9 цветов)	250	3	750
3.	Клей ПВА, 0,5 л.	300	2	600
4.	Набор для рукоделия	500	5	2500
5.	Блестки цветные	150	10	1500
6.	Ножницы фигурные	150	5	750
7.	Бумага для Handmade	100	20	2000
8.	Резиночки для волос	200	2	400
9.	Расческа	100	10	1000
<b>ИНЫЕ РЕСУРСЫ</b> (административные, кадровые ресурсы и др.)		-		
<b>ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.</b>		9900		
<b>ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ</b>		Ножницы, клеевой пистолет, клеевые стержни, резиночки для волос		
<b>КОМАНДА ПРОЕКТА</b>				
<b>РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА</b>				
Фамилия, имя, отчество		Кукарцева Ольга Владимировна		
Дата рождения		24-05-1988		
Номер телефона		+7 (901) 625-96-69		

Ссылка на профиль в социальных сетях	-		
Место учебы/работы	СК "Лето"		
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ			
Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Номер телефона	Место учебы/работы
Кукарцев Артем Николаевич	14-03-2005	+7 (902) 975-89-71	студент
Шукина Татьяна Юрьевна	13-10-1987	+7 (908) 217-63-33	безработная

\* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта